



СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
Рабочей программы воспитания ДОУ и календарного плана воспитательной
работы

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Ознакомление с нормативно-правовым и информационным обеспечением по разработке Рабочей программы воспитания ДОУ (далее РПВ)		Февраль/март 2021г	Заведующий
Создание рабочей группы по работе над проектом РПВ	приказ	Март 2021г	Заведующий
Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	аналитическая справка	Февраль/март 2021г	Руководитель рабочей группы
Мониторинг запросов родителей в направлении воспитательной работы в ДОУ	анкетирование	Март 2021 г.	Руководитель рабочей группы; воспитатели групп
Анализ основных понятий (см. ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ)	Проект РПВ	Февраль/март 2021г	Руководитель рабочей группы
Определение структуры РПВ	Проект РПВ	Февраль/март 2021г	Руководитель рабочей группы
Определение основных направлений самоанализа	Проект РПВ	Февраль/март 2021г	Руководитель рабочей группы
Методическое обеспечение			
Раздел I Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса	Проект Содержательной части РПВ	Март/апрель 2021 г.	Руководитель рабочей группы; члены рабочей группы
Раздел II Цель и задачи воспитания	Проект Целевой части РПВ	Март/апрель 2021 г.	Руководитель рабочей группы; члены рабочей группы
Раздел III Виды, формы и	Проект организационной части	Март/апрель 2021 г.	Руководитель рабочей группы;

содержание деятельности	РПВ		члены рабочей группы
Раздел IV Основные направления самоанализа воспитательной работы	Проект РПВ	Апрель/май 2021 г.	Руководитель рабочей группы; члены рабочей группы
Разработка календарного плана воспитательной работы ДОУ и каждой возрастной группы	Проект календарного плана	Апрель/май 2021 г.	Руководитель рабочей группы; члены рабочей группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта РПВ ДОУ и календарного плана воспитательной работы на Совете ДОУ	Протокол заседания Совета родителей	Май 2021 г.	Руководитель рабочей группы
Обсуждение проекта РПВ ДОУ и календарного плана воспитательной работы на педагогическом совете	Протокол педсовета	Май 2021 г.	Заведующий
Корректировка проекта РПВ ДОУ ДОУ и календарного плана воспитательной работы в соответствии с решениями педсовета и Совета родителей	Проект РПВ ДОУ	Июнь/август 2021 г.	Руководитель рабочей группы
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию РПВ ДОУ и календарного плана воспитательной работы ДОУ	Локальные акты	Октябрь-ноябрь 2021 г.	заведующий зам.зав.по ВМР
Утверждение изменений ООП ДОУ в связи с созданием новых документов - РПВ и календарного плана воспитательной работы	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	Август 2021 г.	заведующий
Информационное обеспечение			
Размещение РПВ и календарного плана воспитательной работы на	Сайт детского сада	Август 2021 г.	Ответственный за ведение сайта

официальном сайте МБДОУ			
Размещение информации о РПВ и календарном плане воспитательной работы на информационных стендах для родителей	Информационный стенд для родителей детского сада; групповые информационные стенды для родителей	Август 2021 г.	Заведующий; зам.зав.по ВМР
Материально-техническое обеспечение			
Исследование и укрепление материально- технической базы детского сада для реализации РПВ ДОУ и календарного плана воспитательной работы	Аналитическая справка	Март, август 2021 г.	Зам.зав.по ВМР

Разработано: заведующим  /Минулина Н.Н.